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LHKW‐Sanierung Altlastenfläche Eppsteiner Straße, Oberursel

Information Bau‐ und Umweltausschuss

23.September 2015

Dr.‐Ing. Volker Schrenk

2Oberursel, Thermische Sanierung – Informationen BUA

Agenda

 Verlauf der Erwärmung

 Schadstoffaustrag

 Anlagenbetrieb

 Grundwassersituation

 Raumluftmonitoring

 Fazit und Ausblick

 Verlauf der Erwärmung

 Schadstoffaustrag

 Anlagenbetrieb

 Grundwassersituation

 Raumluftmonitoring

 Fazit und Ausblick
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3Oberursel, Thermische Sanierung – Informationen BUA

Dampfinjektion ab 
07.05.2015 über 

 I2, I3, I5

Dampfinjektion 
zusätzlich ab

09.09.2015 über 

 I4

Dampfinjektion ab 
07.05.2015 über 

 I2, I3, I5

Dampfinjektion 
zusätzlich ab

09.09.2015 über 

 I4

Verlauf der Erwärmung

4Oberursel, Thermische Sanierung – Informationen BUA

 Tiefe 4 m unter GOK Tiefe 4 m unter GOK

Verlauf der Erwärmung
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 Tiefe 8 m unter GOK Tiefe 8 m unter GOK

Verlauf der Erwärmung
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24Oberursel, Thermische Sanierung – Informationen BUA

 Tiefe 12 m unter GOK Tiefe 12 m unter GOK

Verlauf der Erwärmung
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34Oberursel, Thermische Sanierung – Informationen BUA

 schnelle Erwärmung aufgrund der Entwässerung des 

Untergrundes

 Temperatur in Sanierungsfeldern 1‐3 im Mittel 52°C

 lokal einige Bereiche über 90°C

 bevorzugte Dampfausbreitung von 8 – 10 m u. GOK 

aufsteigend

 sanierungstechnisch wird moderate Erwärmung bei hoher 

Luftmenge angestrebt

 schnelle Erwärmung aufgrund der Entwässerung des 

Untergrundes

 Temperatur in Sanierungsfeldern 1‐3 im Mittel 52°C

 lokal einige Bereiche über 90°C

 bevorzugte Dampfausbreitung von 8 – 10 m u. GOK 

aufsteigend

 sanierungstechnisch wird moderate Erwärmung bei hoher 

Luftmenge angestrebt

Verlauf der Erwärmung
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35Oberursel, Thermische Sanierung – Informationen BUA

Schadstoffaustrag

36Oberursel, Thermische Sanierung – Informationen BUA

Schadstoffaustrag
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37Oberursel, Thermische Sanierung – Informationen BUA

 07.05.15: Start der DLI 

 Mehrmalige Störungen des Anlagenbetriebes mit 

automatischen Abschaltungen der DLI

 Störungen Abluftreinigungsanlage

 Brennerdefekte

 Reinigung des Dampfkessels und Folgestörungen

 Stabiler Betrieb der DLI seit 21.08.2015

 07.05.15: Start der DLI 

 Mehrmalige Störungen des Anlagenbetriebes mit 

automatischen Abschaltungen der DLI

 Störungen Abluftreinigungsanlage

 Brennerdefekte

 Reinigung des Dampfkessels und Folgestörungen

 Stabiler Betrieb der DLI seit 21.08.2015

Anlagenbetrieb

38Oberursel, Thermische Sanierung – Informationen BUA

Grundwassersituation

 Schicht‐ und Sickerwasserförderung aus 17 Brunnen

 Wasserförderung aktuell ca. 100 l/h, 

II. Quartal 184 m³, III. Quartal bisher 170 m³

 Anschluss GWM5 an Sanierungsanlage im Oktober

 Schicht‐ und Sickerwasserförderung aus 17 Brunnen

 Wasserförderung aktuell ca. 100 l/h, 

II. Quartal 184 m³, III. Quartal bisher 170 m³

 Anschluss GWM5 an Sanierungsanlage im Oktober
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Raumluftmonitoring

 laufendes Monitoring von Räumen in vier Gebäuden über 

Passivsammler

 Überschreitung Eingreifwert von 100 µg Summe LHKW/m³ in 

zwei Räumen im III. Quartal 2015 – Urlaubszeit…

 Eingreifwert wird durch intensives Lüften rasch wieder 

unterschritten

 Einsatz Raumluftreinigungsgeräte / weitere technische 

Maßnahmen bei Bedarf

 Außenluftmonitoring: Beginn IV. Quartal 2015

 laufendes Monitoring von Räumen in vier Gebäuden über 

Passivsammler

 Überschreitung Eingreifwert von 100 µg Summe LHKW/m³ in 

zwei Räumen im III. Quartal 2015 – Urlaubszeit…

 Eingreifwert wird durch intensives Lüften rasch wieder 

unterschritten

 Einsatz Raumluftreinigungsgeräte / weitere technische 

Maßnahmen bei Bedarf

 Außenluftmonitoring: Beginn IV. Quartal 2015

40Oberursel, Thermische Sanierung – Informationen BUA

 schnelle Erwärmung des Untergrundes

 Schadstoffaustragsrate aktuell 3 kg LHKW/Tag

 aus Sanierungsfeld 1 wird kaum noch Schadstoff extrahiert –

Überprüfung des Sanierungsergebnisses  im IV. Quartal 2015

 mit Aufheizung des Hauptschadensherdes (I4 und I5) wird 

weiterer Anstieg der Extraktionsrate erwartet

 Zielgröße: 5 kg/d LCKW über Steuerung Wärmezugabe

 trotz Verzögerungen beim Wiederstart der DLI ist Ziel 2017 

erreichbar

 schnelle Erwärmung des Untergrundes

 Schadstoffaustragsrate aktuell 3 kg LHKW/Tag

 aus Sanierungsfeld 1 wird kaum noch Schadstoff extrahiert –

Überprüfung des Sanierungsergebnisses  im IV. Quartal 2015

 mit Aufheizung des Hauptschadensherdes (I4 und I5) wird 

weiterer Anstieg der Extraktionsrate erwartet

 Zielgröße: 5 kg/d LCKW über Steuerung Wärmezugabe

 trotz Verzögerungen beim Wiederstart der DLI ist Ziel 2017 

erreichbar

Fazit und Ausblick
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

CDM Smith Consult GmbH, Neue Bergstr. 13, 64665 Alsbach

Dr.‐Ing. Volker Schrenk
e‐mail: volker.schrenk@cdmsmith.com
http://www.cdmsmith.com


